

|                                |                          |   |
|--------------------------------|--------------------------|---|
| <b>Relatório de Atividades</b> |                          |  |
| <b>Contrato:</b>               | 034/2010 – UFFS          |   |
| <b>Período:</b>                | 01/03/2011 a 31/03/2011  |   |
| <b>Sistema:</b>                | CPA – Processos Digitais |   |

| <b>Etapa</b> | <b>Atividade</b>   | <b>% executado</b> |
|--------------|--|--------------------|
| 1            | Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares  | -                  |
| 1.1          | Levantamento de informações com os usuários  | 75%                |
| 1.1.1        | <i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>                          | 100%               |
| 1.1.2        | <i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>  | 100%               |
| 1.1.3        | <i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i> | 100%               |
| 1.1.4        | <i>Mapeamento de fluxos de trabalho</i>  | 0%                 |
| 1.2          | Customização   | 40%                |
| 1.3          | Homologação  | 0%                 |
| 1.4          | Instalação e implantação   | 0%                 |
| 2            | Treinamento dos usuários   | 0%                 |
| 3            | Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)  | 0%                 |


## Relatório de Atividades

*Softplan*  
Poligraph

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| <b>Contrato:</b> | 034/2010 – UFFS                |
| <b>Período:</b>  | 01/03/2011 a 31/03/2011        |
| <b>Sistema:</b>  | ALX – Almoxarifado e Materiais |

| Etapa | Atividade  | % Executado |
|-------|--|-------------|
| 1     | Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares  | -           |
| 1.1   | Levantamento de informações com os usuários  | 100%        |
| 1.1.1 | <i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>                          | 100%        |
| 1.1.2 | <i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>  | 100%        |
| 1.1.3 | <i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i> | 100%        |
| 1.2   | Customização   | 90%         |
| 1.3   | Homologação  | 0%          |
| 1.4   | Instalação e implantação   | 0%          |
| 2     | Treinamento dos usuários   | 0%          |
| 3     | Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)  | 0%          |

## Relatório de Atividades




**Contrato:** 034/2010 – UFFS

**Período:** 01/03/2011 a 31/03/2011

**Sistema:** SIP – Patrimônio

| Etapa | Atividade  | % Executado |
|-------|--|-------------|
| 1     | Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares  | -           |
| 1.1   | Levantamento de informações com os usuários  | 100         |
| 1.1.1 | <i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>                          | 100         |
| 1.1.2 | <i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>  | 100         |
| 1.1.3 | <i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i> | 100         |
| 1.2   | Customização   | 100         |
| 1.3   | Homologação  | 100         |
| 1.4   | Instalação e implantação   | 60          |
| 2     | Treinamento dos usuários   | 100         |
| 3     | Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)  | 0%          |

## Relatório de Atividades



|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>Contrato:</b> | 034/2010 – UFFS            |
| <b>Período:</b>  | 01/03/2011 a 31/03/2011    |
| <b>Sistema:</b>  | SCL – Compras e Licitações |

| Etapa | Atividade  | % Executado |
|-------|--|-------------|
| 1     | Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares  | -           |
| 1.1   | Levantamento de informações com os usuários  | 100%        |
| 1.1.1 | <i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>                          | 100%        |
| 1.1.2 | <i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>  | 100%        |
| 1.1.3 | <i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i> | 100%        |
| 1.2   | Customização   | 90%         |
| 1.3   | Homologação  | 0%          |
| 1.4   | Instalação e implantação   | 0%          |
| 2     | Treinamento dos usuários   | 0%          |
| 3     | Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)  | 0%          |

## Relatório de Atividades

*Softplan*  
Poligraph

**Contrato:** 034/2010 – UFFS

**Período:** 01/03/2011 a 31/03/2011

**Sistema:** SFO – Financeiro e Orçamentário

| Etapa | Atividade  | % Executado |
|-------|--|-------------|
| 1     | Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares  | -           |
| 1.1   | Levantamento de informações com os usuários  | 75          |
| 1.1.1 | <i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>                          | 100         |
| 1.1.2 | <i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>  | 100         |
| 1.1.3 | <i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i> | 25          |
| 1.2   | Customização   | 0%          |
| 1.3   | Homologação  | 0%          |
| 1.4   | Instalação e implantação   | 0%          |
| 2     | Treinamento dos usuários   | 0%          |
| 3     | Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)  | 0%          |