

1 **ATA DA REUNIÃO UFFS SOFTPLAN PARA DEFINIÇÃO DE ENCAMINHAMENTOS**
2 **DE PENDÊNCIAS DO SISTEMA SOLAR**

3 Aos vinte e dois dias do mês do dezembro de dois mil e onze, reuniram-se nas
4 dependências da UFFS Unidade Reitoria, sala do Gabinete do Reitor, o Vice Reitor
5 Antonio Inácio Andrioli; o secretário especial de tecnologia e informação, Bráulio Adriano
6 de Mello; o administrador do sistema SOLAR, Ronaldo Breda; os responsáveis dos
7 sistemas: SIP - Sistema de Patrimônio e ALX - Sistema de Almoxarifado, Anderson Ivan
8 Nava; CPAV - Sistema de Controle de Processos Administrativos Virtuais, Fernanda Mara
9 Peretti; SCL - Sistema de Compras e Licitações, Thiago Rippel Pinheiro; SFG - Sistema
10 Financeiro e Contratos, Elaine Fagundes dos Reis; Representantes da Empresa Softplan,
11 Moacir Antônio Marafon, os analistas, Cristiano Rosa, Rafael Lessa; e através de Web
12 conferência WEbEx, Janderson, Celito e Luciano, para reunião de encaminhamentos e
13 proposta para as pendências dos sistemas Solar diante da proximidade do término da
14 vigência do contrato. O Sr. Bráulio abriu a reunião saudando todos os presentes e fazendo
15 uma explanação contextualização dos encaminhamentos da reunião anterior realizada em
16 primeiro de dezembro de dois mil e onze, sobre as demandas dos sistemas, onde ficou
17 acordado que uma força tarefa seria estabelecida para que os sistemas estivessem em plena
18 produção até o dia vinte e dois de dezembro de dois mil e onze. O Sr. Marafon, fez uma
19 explanação e apresentação da equipe, da mobilização e dos trabalhos que estão sendo
20 desenvolvidos pela empresa para a completa implantação dos sistemas. O Sr. Bráulio
21 ressaltou as pendências ainda existentes nos sistemas, comentou sobre a mobilização da
22 equipe para plena e completa implantação e solicitou a Softplan quais seriam os
23 encaminhamentos futuros. O Analista Luciano, fez uma breve apresentação dos sistemas,
24 CPAV, SIP, ALX, SCL e SGF, apresentando dados numéricos de erros/problemas ainda
25 pendentes, dados sobre problemas solucionados durante o processo de implantação,
26 pedidos de suporte (Salts), entre outros. O Sr. Bráulio colocou sobre pendências
27 autorizadas, adequações nos sistemas solicitadas pela UFFS - Universidade Federal da
28 Fronteira Sul para desenvolvimento pela Sofplan, encaminhadas por email, e
29 posteriormente cobradas pela Softplan como ainda pendentes. O Sr. Janderson falou sobre
30 a depreciação do SIP, andamento do trabalho de desenvolvimento, adequações no sistema
31 para pleno funcionamento da depreciação, ponto muito importante para o patrimônio. O
32 analista Cristiano fez uma explanação da atual situação do sistema SGF, importações dos
33 dados do SIAFI que já esta ocorrendo e do apoio da UFFS para o funcionamento do
34 sistema. O Sr. Bráulio abordou sobre a proximidade do final do contrato e do tempo
35 necessário para ajustes e correções que encontram-se pendentes nos sistemas, sempre
36 mantendo o cronograma. O Sr. Janderson e o Sr. Marafon reforçaram sobre o esforço da
37 equipe da Softplan para a solução e implantação de todos os sistemas e também, do
38 andamento para as adequações do CPAV para o E-ARQ. O Sr. Bráulio solicitou
39 encaminhamento e uma proposta da Softplan para atingir a plenitude da implantação. Por
40 fim o Sr. Marafon apresentou saldos contratuais existentes, continuidade do projeto e o
41 compromisso de encaminhamento formal de pedido de prorrogação do contrato de
42 manutenção pela Softplan. O Sr. Bráulio solicitou formalmente o pedido de prorrogação do
43 contrato justificando a necessidade e informou que o pedido será avaliado pela
44 Procuradoria Jurídica da UFFS para análise e encaminhamentos. Nada mais havendo a
45 tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata pelo então Administrador do
46 SOLAR: Ronaldo Breda que, lida e aprovada pelos presentes, foi então assinada.