

1 **ATA Nº 07/2012 DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO**  
2 **TERMO DE CONTRATO 34/2010**

1 Às treze horas e trinta minutos do dia treze de setembro do ano de dois mil e doze reuniram-se,  
2 na sede da Reitoria da UFFS, Gabinete do Reitor, os membros da comissão de fiscalização e  
3 acompanhamento do termo de contrato 34/2010 composta pelos servidores Braulio Adriano de  
4 Mello, Luiz Victor Pittela Sequeira, Elaine Fagundes dos Reis, Thiego Rippel Pinheiro, também  
5 participaram Ronaldo Antonio Breda, Daniela Bedin, Aline Luiza Brusco Pletsch, para, sob a  
6 presidência do primeiro, deliberar sobre assuntos e pendências do sistema SGF – Sistema de Gestão  
7 Financeira e Contratos, integração do sistema com o SIAFI – Sistema Integrado de Administração  
8 Financeira do Governo Federal, e com os outros módulos do SOLAR. Retrabalho nas adequações  
9 de telas e processos do SGF, Importações com dados não confiáveis, não tratamento das  
10 importações referentes a folha de pagamento e funções de importações não disponíveis (dados  
11 retroativos a 2010 e 2011). Pendências do sistema SCL – Sistema de Compras e Licitações,  
12 dificuldades nas importações de dados do Compras Net, o não andamento dos processos de compras  
13 até o final do processo por erros e falhas no sistema. Encaminhamentos: finalizar as implantações  
14 até dezembro de dois mil e doze, para um efetivo uso dos sistemas, utilizar os módulos  
15 separadamente, com o mínimo de integração possível para que funcionem adequadamente.  
16 Alimentar os sistemas SGF e SCL manualmente sem as importações do SIAFI e COMPRAS Net.  
17 Iniciar os processos de compras pelo sistema SCL e no momento da autuação do processo os  
18 próximos encaminhamentos sejam feitos pelo sistema SGPD – Sistema de Gestão de Processos e  
19 Documentos. Deliberar sobre pedido de reajuste de 7,94% em decorrência da CCT - convenção  
20 coletiva de trabalho: A comissão mantém o entendimento de que o reajuste não pode incidir sobre  
21 os valores que deveriam ter sido executados de acordo com o primeiro cronograma físico-  
22 financeiro, pois o atraso não foi causado pela contratante, conforme primeiro pedido de reajuste.  
23 Como este segundo pedido trata de aumento de custo de mão-de-obra, em função de CCT, tendo  
24 sido os custos demonstrados e incidentes apenas sobre os valores referentes as atualizações  
25 tecnológicas, apenas de a contratada ter dado causa ao atraso, a comissão não se opõe ao reajuste  
26 conforme solicitado a partir de janeiro de dois mil e doze e a comissão encaminhará processo para  
27 tratativas administrativas. Não havendo mais assuntos o presidente deu por encerrada a reunião da  
28 comissão de fiscalização e acompanhamento do termo de contrato 34/2010, designada pela portaria  
29 056/PROAD/INTRA/UFFS/2011, às dezesseis horas e quinze minutos e, para constar, lavrei a  
30 presente Ata que, após leitura e aprovação, vai assinada pelos presentes.

*Handwritten signatures in blue ink:*  
• *Luiz Victor Pittela Sequeira*  
*Ronaldo Antonio Breda*  
*Daniela Bedin*  
*Thiego Rippel Pinheiro*  
*Aline Luiza Brusco Pletsch*