

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PROJETO - Maio/2011

Etapa	SIP - Sistema de Informações Patrimoniais	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
1.2	Customização	100
1.3	Homologação	100
1.4	Instalação e implantação	100
2	Treinamento dos usuários	100
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	20

Etapa	ALX - Gestão de Materiais e Almoxarifados	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
1.2	Customização	100
1.3	Homologação	100
1.4	Instalação e implantação	100
2	Treinamento dos usuários	100
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	0

Etapa	SCL - Sistema de Compras e Licitações	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
1.2	Customização	100
1.3	Homologação	100
1.4	Instalação e implantação	100
2	Treinamento dos usuários	100
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	0

Etapa	Sistema: CPA - Controle de Processos Administrativos	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
1.1.4	Mapeamento de fluxos de trabalho	35
1.2	Customização	100
1.3	Homologação	100
1.4	Instalação e implantação	100
2	Treinamento dos usuários	50
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	0

Etapa	SISTEMA: SGF - Financeiro e Contratos	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
1.2	Customização	30
1.3	Homologação	
1.4	Instalação e implantação	
2	Treinamento dos usuários	
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	

DETALHAMENTO DOS VALORES DA NOTA FISCAL

Atividade	Sistema	Valor (R\$)
1. Licenciamento	CPA	141.250,00
2. Serviços de Instalação, Customização, Configurações e Implantação dos Softwares	CPA	40.922,50
3. Serviços de Treinamento (Parcial 4hs)	SIP	800
4. Serviços de Treinamento (Parcial 8hs)	ALX	1.600
5. Serviços de Treinamento (Parcial 38hs)	SCL	7.600
6. Serviços de Treinamento (Parcial 40hs)	CPA	8.000
7. Projeto Piloto (parcial 40hs)	ALX	6.000
8. Projeto Piloto (parcial 40hs)	SCL	6.000
9. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto (18 dias)	SCL	2.880,00
10. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	ALX	4.800,00
11. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	SIP	4.000,00
Total		223.852,50