

**1 ATA Nº 05/2013 DA DS E DITI SOBRE INFRAESTRUTURA DO AMBIENTE SOLAR**

2 Às oito e trinta horas do dia quatro de junho do ano de dois mil e treze reuniram-se, na  
3 sala de reuniões da DITI – Diretoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação os  
4 servidores Ronaldo Antonio Breda, Giancarlo Dondoni Salton, Helder Carlo Belan, Paulo  
5 Roberto Perondi da DS – Diretoria de Sistemas, e, Luciano Lores Caimi, André Coelho  
6 Ramos da DITI e Braulio Adriano de Mello, para deliberar sobre o retorno da Softplan e  
7 sobre a continuidade dos trabalhos de reestruturação do Ambiente SOLAR devido a  
8 retirada de uma etapa do cronograma da responsabilidade da Softplan repassando para  
9 a equipe de Infraestrutura da UFFS conforme consta no orçamento ORC-UNPG-  
10 SOLAR.2013.0001 revisado, recebido por e-mail no dia vinte e oito de maio de dois mil e  
11 treze. Com a palavra o Sr. Luciano Lores Caimi ressaltou a necessidade do cumprimento  
12 do cronograma inicialmente previsto em sete etapas, ainda, a equipe de Infraestrutura  
13 entende que a Softplan com a medida proposta esta se eximindo da responsabilidade de  
14 prover um ambiente estável conforme previsto em contrato, repassando as etapas para a  
15 Infraestrutura da UFFS desenvolver. A equipe de Infraestrutura entende que as sete  
16 etapas previstas inicialmente precisam ser cumpridas por cada equipe conforme previsto  
17 anteriormente. E ainda, entende que cabe a comissão do contrato 34/2010 negociar o  
18 quantitativo de horas previstas para cada etapa. O Sr. Braulio Adriano de Mello  
19 comentou que as negociações das horas já vem sendo realizadas com a empresa.  
20 Encaminhamentos: A equipe de Infraestrutura não aceitou o repasse das etapas para a  
21 UFFS devendo assim ser mantido o cronograma inicial cabendo a Comissão do contrato  
22 negociar as horas orçadas. Será encaminhado via e-mail para a Empresa Softplan a  
23 aprovação do orçamento conforme resultado de reunião da comissão do contrato  
24 34/2010, para a continuidade dos trabalhos. Ainda, caso as negociações de redução de  
25 horas seja negativa, a equipe de infraestrutura entende que possui capacidade técnica  
26 para cumprir as etapas repassadas, desde que, a documentação gerada pela Softplan  
27 possua todos os requisitos e informações detalhadas para para o desenvolvimento  
28 destas, e ainda tenha contado direto com os analistas responsáveis da Empresa  
29 Softplan com a designação de um analista para dar suporte direto a nossa infraestrutura  
30 na etapa de configuração do ambiente sem passar pelo suporte padrão ou abertura de  
31 tickets solicitando esclarecimento de dúvidas ou erros que possam ocorrer durante o  
32 desenvolvimento das etapas. Não havendo mais assuntos deu-se por encerrada a  
33 reunião, às nove horas e quarenta minutos, e, para constar, lavrei a presente Ata que,  
34 após leitura e aprovação, vai assinada pelos presentes.

