

DE :	MOACIR ANTÔNIO MARAFON
PARA :	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
A/C :	BRÁULIO ADRIANO DE MELLO
ASSUNTO :	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PROJETO – JULHO/2012

Apresentamos abaixo a tabela listando os itens contratados conforme pregão eletrônico Nº. 025/2010:

Tabela 1 – Fases do processo

Fases
01. Licenciamento
02. Serviços de Instalação, Customização, Configurações e Implantação dos Softwares
03. Serviços de Treinamento
04. Projeto Piloto
05. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto
06. Horas técnicas
07. Treinamentos

Dessa forma, esclarecemos a seguir, os sistemas que já tiveram etapas concluídas e que ainda não tiveram seu faturamento autorizado:

Tabela 2 - Etapas concluídas e faturamento não autorizado

Item	Sistema Concluído	Valor (R\$)
1) Relatório CE/FNS/2012.0053 (12/01/2012) - Serviços executados em Dez/11		
X 1 - Licenciamento	SGF	141.250,00
Total 1		141.250,00
2) Relatório RMM-SOLAR-UFFS.2012.0002 (28/05/2012) - Serviços executados em Abr/12		
* 6 - Horas Técnicas	SGF	13.000,00
Total 3		13.000,00

Elencamos também os itens que tiveram seus serviços executados no período de Julho/2012:

6 – Horas Técnicas

Sistema Concluído	Valor (R\$)
Horas Técnicas	18.400,00
Total item 6	18.400,00

Apresentamos o total de 184 horas de implementações e adequações contínuas após a customização inicial.


A seguir listamos o total dos valores para cada um dos meses citados anteriormente:

Etapas concluídas e que ainda não tiveram seu faturamento autorizado		
Relatório	Mês referência	Valor
CE/FNS/2012.0053	Dezembro/11	141.250,00
RMM-SOLAR-UFFS.2012.0002	Abril/2012	13.000,00
Total		154.250,00
Serviços executados no período de Julho/2012		
Item	Descrição	Valor
6	Total item 6	18.400,00
Total		18.400,00
TOTAL GERAL		172.650,00

Dessa forma, pedimos autorização para faturamento no valor total de R\$ 172.650,00

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,




Eng.º MOACIR ANTÔNIO MARAFON

Diretor

RMM-SOLAR-UFFS.2012.0005

SOLAR

RELATÓRIO MENSAL DE MANUTENÇÃO



DE :	MOACIR ANTÔNIO MARAFON
PARA :	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
A/C :	BRÁULIO ADRIANO DE MELLO
ASSUNTO :	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PROJETO – JULHO/2012

Apresentamos abaixo a tabela listando os itens contratados conforme pregão eletrônico N°. 025/2010:

Tabela 1 – Fases do processo

Fases
01. Licenciamento
02. Serviços de Instalação, Customização, Configurações e Implantação dos Softwares
03. Serviços de Treinamento
04. Projeto Piloto
05. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto
06. Horas técnicas
07. Treinamentos

Dessa forma, esclarecemos a seguir, os sistemas que já tiveram etapas concluídas e que ainda não tiveram seu faturamento autorizado:

Tabela 2 - Etapas concluídas e faturamento não autorizado

Item	Sistema Concluído	Valor (R\$)
1) Relatório CE/FNS/2012.0053 (12/01/2012) - Serviços executados em Dez/11		
1 - Licenciamento	SGF	141.250,00
Total 1		141.250,00
2) Relatório RMM-SOLAR-UFFS.2012.0002 (28/05/2012) - Serviços executados em Abr/12		
6 - Horas Técnicas	SGF	13.000,00
Total 3		13.000,00

sgf →

3) Relatório RMM-SOLAR-UFFS.2012.0004 (25/07/2012) - Serviços executados em Jun/12		
5 - Manutenção	SCL	4.800,00
5 - Manutenção	ALX	4.800,00
5 - Manutenção	SIP	4.000,00
5 - Manutenção	CPA	4.800,00
6 - Horas Técnicas	ALX	7.300,00
6 - Horas Técnicas	SIP	4.000,00
Total 5		29.700,00
TOTAL GERAL		183.950,00

Referente ao Relatório de Junho

Elencamos também os itens que tiveram seus serviços executados no período de Julho/2012:

6 – Horas Técnicas

Sistema Concluído	Valor (R\$)
Horas Técnicas	18.400,00
Total item 6	18.400,00

OK

Apresentamos o total de 184 horas de implementações e adequações contínuas após a customização inicial.


A seguir listamos o total dos valores para cada um dos meses citados anteriormente:

Etapas concluídas e que ainda não tiveram seu faturamento autorizado		
Relatório	Mês referência	Valor
CE/FNS/2012.0053	Dezembro/11	141.250,00
RMM-SOLAR-UFFS.2012.0002	Abril/2012	13.000,00
RMM-SOLAR-UFFS.2012.0004	Junho/2012	29.700,00
Total		183.950,00
Serviços executados no período de Julho/2012		
Item	Descrição	Valor
6	Total item 6	18.400,00
Total		18.400,00
TOTAL GERAL		202.350,00

Dessa forma, pedimos autorização para faturamento no valor total de R\$ 202.350,00

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Eng.º MOACIR ANTÔNIO MARAFON

Diretor

Cancelado
Reencaminhado

DE :	MOACIR ANTÔNIO MARAFON
PARA :	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
A/C :	BRÁULIO ADRIANO DE MELLO
ASSUNTO :	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PROJETO – JULHO/2012

Apresentamos abaixo a tabela listando os itens contratados conforme pregão eletrônico Nº. 025/2010:

Tabela 1 – Fases do processo

Fases
01. Licenciamento
02. Serviços de Instalação, Customização, Configurações e Implantação dos Softwares
03. Serviços de Treinamento
04. Projeto Piloto
05. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto
06. Horas técnicas
07. Treinamentos

Dessa forma, esclarecemos a seguir, os sistemas que já tiveram etapas concluídas e que ainda não tiveram seu faturamento autorizado:

Tabela 2 - Etapas concluídas e faturamento não autorizado

Item	Sistema Concluído	Valor (R\$)
1) Relatório CE/FNS/2012.0053 (12/01/2012) - Serviços executados em Dez/11		
1 - Licenciamento	SGF	141.250,00
Total 1		141.250,00
2) Relatório RMM-SOLAR-UFFS.2012.0001 (13/04/2012) - Serviços executados em Mar/12		
6 - Horas Técnicas	ALX	2.600,00
Total 2		2.600,00
3) Relatório RMM-SOLAR-UFFS.2012.0002 (28/05/2012) - Serviços executados em Abr/12		
6 - Horas Técnicas	SGF	13.000,00

Arquivo não foi executado

AL operações SGF ??

Total 3		13.000,00
4) Relatório RMM-SOLAR-UFFS.2012.0003 (19/06/2012) - Serviços executados em Mai/12		
6 - Horas Técnicas	SIP	300,00
Total 4		300,00
5) Relatório RMM-SOLAR-UFFS.2012.0004 (25/07/2012) - Serviços executados em Jun/12		
5 - Manutenção	SCL	4.800,00
5 - Manutenção	ALX	4.800,00
5 - Manutenção	SIP	4.000,00
5 - Manutenção	CPA	4.800,00
6 - Horas Técnicas	ALX	7.300,00
6 - Horas Técnicas	SIP	4.000,00
Total 5		29.700,00
TOTAL GERAL		186.850,00

Ja foi pago nos passado rel. Junho

Elencamos também os itens que tiveram seus serviços executados no período de Julho/2012:

6 - Horas Técnicas

Sistema Concluído	Valor (R\$)
Horas Técnicas	18.400,00
Total item 6	18.400,00

Apresentamos o total de 184 horas de implementações e adequações contínuas após a customização inicial.


A seguir listamos o total dos valores para cada um dos meses citados anteriormente:

Etapas concluídas e que ainda não tiveram seu faturamento autorizado		
Relatório	Mês referência	Valor
CE/FNS/2012.0053	Dezembro/11	141.250,00
RMM-SOLAR-UFFS.2012.0001	Março/12	2.600,00
RMM-SOLAR-UFFS.2012.0002	Abril/2012	13.000,00
RMM-SOLAR-UFFS.2012.0003	Maior/2012	300,00
RMM-SOLAR-UFFS.2012.0004	Junho/2012	29.700,00
Total		186.850,00
Serviços executados no período de Julho/2012		
Item	Descrição	Valor
6	Total item 6	18.400,00
Total		18.400,00
TOTAL GERAL		205.250,00

Dessa forma, pedimos autorização para faturamento no valor total de R\$ 205.250,00

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Eng.º MOACIR ANTÔNIO MARAFON

Diretor

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Ronaldo Antonio Breda" <ronaldo.breda@uffs.edu.br>
Para: "Celito Dellandréa" <celito@softplan.com.br>
Data: 21/08/2012 08:35 (agora)
Assunto: Fw: Fw: Relatório de serviços executados - Julho/2012
Anexos: RMM-SOLAR-UFFS.2012.0005.docx (177 KB)

Celito Bom dia, Estou analisando o Relatório de Julho/2012 e tem alguns itens que preciso verificar:
Solicito verificação destes itens e por favor reencaminhar o relatório de julho, com as alterações.

2) Relatório RMM-SOLAR-UFFS.2012.0001 (13/04/2012) - Serviços executados em Mar/12		
6 - Horas Técnicas	ALX	2.600,00
Total 2 Este item se refere a um orçamento de um modelo de etiqueta que não foi aprovado, e não executado, mas vem sendo combrado todos os meses. (ORC-UFFS-ALX.2012.0001)		2.600,00

4) Relatório RMM-SOLAR-UFFS.2012.0003 (19/06/2012) - Serviços executados em Mai/12		
6 - Horas Técnicas	SIP	300,00
Total 4 Este item já foi pago no relatório de junho...		300,00

6 - Horas Técnicas

Sistema Concluído	Valor (R\$)
Horas Técnicas	18.400,00
Total item 6 Quanto ao item 6 - preciso saber a que orçamentos se refere estas 184 horas.	18.400,00

Apresentamos o total de 184 horas de implementações e adequações contínuas após a customização inicial.

Estou a disposição.

Att.

Ronaldo Breda
DS - Diretoria de Sistemas
SETI - Secretaria Especial de Tecnologia e Informação
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul
Chapecó - SC
www.uffs.edu.br
049-2049-1529

----- Mensagem encaminhada -----

Remetente: "Celito Dellandréa" <celito@softplan.com.br>
Data: 13/08/2012 14:02 (13 minutos atrás)
Assunto: Relatório de serviços executados - Julho/2012
Para: "Braulio" <braulio@uffs.edu.br>
Boa tarde Braulio,

Encaminho anexo para sua análise/aprovação o relatório de serviços executados referente ao mês de julho/2012.

Fico no aguardo e a disposição para mais informações.

Atenciosamente,

Celito Dellandréa
Executivo de Relacionamento
Unidade de Gestão Pública
Softplan/Poligraph
+ 55 48 3027-8000
www.softplan.com.br
twitter.com/softplanonline