

CE/FNS/2012.0053

SOLAR

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

067.1

Revisão: 01

Emissão: 12/01/2012

DE :	MOACIR ANTÔNIO MARAFON
PARA :	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
A/C :	BRÁULIO ADRIANO DE MELLO
ASSUNTO :	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PROJETO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PROJETO - Dezembro/2011

Etapa	SIP - Sistema de Informações Patrimoniais	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado	100
1.1.2	Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado	100
1.1.3	Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR	100
1.2	Customização	100
1.3	Homologação	100
1.4	Instalação e implantação	100
2	Treinamento dos usuários	100
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	70

Etapa	ALX - Gestão de Materiais e Almoxarifados	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado	100
1.1.2	Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado	100
1.1.3	Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR	100
1.2	Customização	100
1.3	Homologação	100
1.4	Instalação e implantação	100
2	Treinamento dos usuários	100
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	56

Etapa	SCL - Sistema de Compras e Licitações	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado	100
1.1.2	Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado	100
1.1.3	Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR	100
1.2	Customização	100
1.3	Homologação	100
1.4	Instalação e implantação	100
2	Treinamento dos usuários	100
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	76

Etapa	Sistema: CPA - Controle de Processos Administrativos	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	85
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado	100
1.1.2	Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado	100
1.1.3	Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR	100
1.1.4	Mapeamento de fluxos de trabalho	100*
1.2	Customização	100
1.3	Homologação	100
1.4	Instalação e implantação	80
2	Treinamento dos usuários	100
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	72

*Devido ao fato dos orçamentos terem sido recusados, entendemos que a etapa está concluída.

Etapa	SISTEMA: SGF - Financeiro e Contratos	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado	100
1.1.2	Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado	100
1.1.3	Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR	100
1.2	Customização	100
1.3	Homologação	100
1.4	Instalação e implantação	100
2	Treinamento dos usuários	100
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	46

Tabela 1 – Fases do processo.

Fases
01. Licenciamento
02. Serviços de Instalação, Customização, Configurações e Implantação dos Softwares
03. Serviços de Treinamento
04. Projeto Piloto
05. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto
06. Horas técnicas
07. Treinamentos

Dessa forma, esclarecemos a seguir, os sistemas que já tiveram etapas concluídas no mês de dezembro/2011:

Item 1 – Licenciamento

Sistema Concluído	Valor (R\$)
SGF	141.250,00
Total item 1	141.250,00

Item 2 – Serviços de Instalação, Customização, Configurações e Implantação dos Softwares

Sistema Concluído	Valor (R\$)
SGF	65.476,00
Total item 2	65.476,00

Item 3 – Serviços de Treinamento

Sistema Concluído	Valor (R\$)
SGF (03 horas)	600,00
Total item 3	600,00

Treinamento SGF - (Fiscais de Contrato): Realizado em 19/12/2011 - 3 horas

Item 4 – Projeto Piloto

Sistema Concluído	Valor (R\$)
SCL (36 horas)	5.400,00
SGF (92 horas)	13.800,00
Total item 4	19.200,00

Projeto Piloto SCL – Realizado de 11 à 16/12/2011 - 36 horas

Projeto Piloto SGF – Realizado de 05 à 09/12/2011, 13 à 16/12/2011 e 19 à 22/12/2011 - 92 horas

Item 5 – Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto

Sistema Concluído	Valor (R\$)
SCL	4.800,00
ALX	4.800,00
SIP	4.000,00
CPA	4.800,00
Total item 5	18.400,00

Item 6 – Horas técnicas

Sistema Concluído	Valor (R\$)
ALX	400,00
SCL	21.350,00
SGF	39.700,00
SIP	5.300,00
Módulo de Horários	37.000,00
Treinamento Mapeamento de Processos	6.383,00
Total item 6	110.133,00

Temos o total de 4 horas de adequação no sistema ALX, conforme ORC-UFFS-ALX.2011.0003.

Elencamos também em relação à adequação no sistema do SCL 213,5 horas, conforme ORC-UFFS-SCL.2011.0001.

Para o sistema SGF, totalizamos 397 horas, referentes aos orçamentos: ORC-UFFS-SGF.2011.0001 (333 horas) e ORC-SOLAR-SGF.2011.0002 (64 horas).

Listamos 53 horas sob demanda, em relação às alterações no sistema SIP, conforme ORC-UFFS-SIP.2011.0001.

Já para o Módulo de Cadastro de Horários, foram listadas as 370 horas referente a segunda entrega, conforme ORC -SOLAR-MCH.2011.0001.

Por fim, elencamos 63,83 horas do Treinamento de Mapeamento de Processos e Despesas de Viagem

Assim, para o presente mês, totalizamos 1.101,33 horas de serviços sob demanda.

Item 7 – Treinamentos: treinamento especializado para analistas e programadores

Sistema Concluído	Valor (R\$)
SPW (30 horas)	4.500,00
Total item 7	4.500,00

A seguir apresentamos uma tabela totalizando os valores de cada um dos itens:

Item	Descrição	Valor (R\$)
1	Total item 1	141.250,00
2	Total item 2	65.476,00
3	Total item 3	600,00
4	Total item 4	19.200,00
5	Total item 5	18.400,00
6	Total item 6	110.133,00
7	Total item 7	4.500,00
Total Geral		359.559,00

Dessa forma, pedimos autorização para faturamento no valor total de R\$ 359.559,00.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Eng.º MOACIR ANTÔNIO MARAFON
Diretor