



1 **ATA Nº 002/2014 DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO**
 2 **TERMO DE CONTRATO 34/2010**

3 Às quatorze horas do dia cinco de março ano de dois mil e quatorze reuniram-se, na
 4 sede da Reitoria da UFFS, sala de reuniões, os membros da Comissão de Fiscalização e
 5 Acompanhamento do Termo de Contrato 34/2010 composta pelos servidores Braulio
 6 Adriano de Mello, Fernanda Mara Peretti, Luiz Victor Pittela Siqueira, Daniela Bedin,
 7 Anderson Ivan Nava e representando o Sr. Thiago Rippel Pinheiro esteve presente
 8 Everton Rogerio Alves Cavalheiro, e Ronaldo Antonio Breda representando a equipe de
 9 TI da UFFS, para, sob a presidência do primeiro, deliberar sobre o assunto: Finalização
 10 do contrato com empresa Softplan. A Softplan encaminhou e-mail solicitando prazo até o
 11 dia 17/03/2014 para encaminhar os documentos e CD da transferência Tecnológica,
 12 durante este período a equipe de analistas da TI da UFFS continua os trabalhos de
 13 homologação das versões dos sistemas SGF e ALX que foram colocadas para
 14 homologação pela Softplan referentes erros repostados em salts abertas anterior a data
 15 de 27/02/2014. Devido ao final do contrato, não serão abertas novas salts, apenas serão
 16 aceitas as correções e encaminhamentos de salts anteriores a data final do contrato. A
 17 equipe de analistas da TI da UFFS verificou uma quantidade significativa de salts com o
 18 status "Aguardando cliente", este status foi manipulado pela Softplan para aguardar um
 19 posicionamento da UFFS para prosseguir o atendimento da salt, porém na maioria dos
 20 casos a solução da salt não depende de retorno ou esclarecimentos da UFFS, ou seja,
 21 as informações solicitadas não são impeditivo para a solução do problema relatado na
 22 salt. A comissão do contrato encaminhará e-mail para a Softplan concordando com o
 23 prazo solicitado até o dia 17/03/2014 para finalizar todas as pendências do ambiente
 24 SOLAR, o que após esta data considera-se não atendido, inexecução parcial. A equipe
 25 de Analistas da TI da UFFS fará um esforço para verificar as salts pendentes e
 26 homologar as versões do ALX e SGF que ainda possuem pendências e encaminhará a
 27 comissão do contrato relato da posição final de salts com status diferente de 'finalizada' e
 28 ainda um posicionamento sobre as homologações em andamento. Não havendo mais
 29 assuntos o presidente deu por encerrada a reunião da Comissão de Fiscalização e
 30 Acompanhamento do Termo de Contrato 34/2010, designada pela portaria
 31 206/PROAD/INFRA/UFFS/2012, às quinze horas e dez minutos e, para constar, lavrei a
 32 presente Ata que, após leitura e aprovação, vai assinada pelos presentes.



fernanda mara peretti

Daniela Bedin