


PROJETO SIDER	FC-SIDER-UFFS-2011.0001
FICHA DE COMUNICAÇÃO	

DE :	CELITO DELLANDRÉA
PARA :	UFFS
A/C :	BRAULIO ADRIANO DE MELLO
ASSUNTO :	CRONOGRAMA FINANCEIRO DO PROJETO

Prezado Braulio,

Encaminho abaixo Cronograma Financeiro do projeto para sua análise e validação. A tabela 1 apresenta o desembolso financeiro durante os 12 meses do contrato e a tabela 2 apresenta os valores referentes aos primeiros 6 meses do contrato, período este que corresponde à implantação dos sistemas conforme cronograma físico anexo. A tabela 2 apresenta ainda as entregas referentes a cada uma das parcelas.

As horas técnicas sob demanda foram distribuídas ao longo do período do contrato, mas serão efetivamente faturadas quando executadas e devidamente autorizadas pela UFFS.

Item	Fevereiro 2011	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro 2011	Janeiro 2012	Total
1 - Licenciamento	706.250,00												706.250,00
2 - Serviços de Instalação, Customização, Configurações e Implantação dos Softwares	139.136,50	322.469,30	250.445,70	106.398,50									818.450,00
3 - Serviços de Treinamento			16.000,00	8.000,00	24.000,00								48.000,00
4 - Projeto Piloto			30.000,00	54.000,00	24.000,00	42.000,00							150.000,00
5 - Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto			8.800,00	13.600,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	217.600,00
6 - Horas técnicas			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	850.000,00
7 - Treinamentos (programadores da UFFS)												4.500,00	4.500,00
Total	845.386,50	322.469,30	390.245,70	266.998,50	157.400,00	151.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	113.900,00	2.794.800,00

Tabela 1

A tabela a seguir apresenta os valores referentes aos seis primeiros meses do contrato.

Parcela	Data	Valor	Entrega
Parcela 1	Fev/2011	706.250,00	Termo de Licenciamento Plano de Trabalho
Parcela 2	Fev/2011	139.136,50	Relatório do primeiro mês de trabalho.
Parcela 3	Mar/2011	322.469,30	Relatório do segundo mês de trabalho.
Parcela 4	Abr/2011	390.245,70	Relatório do terceiro mês de trabalho Ficha de comunicação apresentando a tabulação dos resultados dos treinamentos Relatório de acompanhamento do Projeto Piloto Relatório dos serviços sob demanda se houver
Parcela 5	Mai/2011	266.998,15	Relatório do quarto mês de trabalho Ficha de comunicação apresentando a tabulação dos resultados dos treinamentos Relatório de acompanhamento do Projeto Piloto Ficha de comunicação informando que os sistemas estão prontos para utilização no ambiente computacional da UFFS Relatório dos serviços sob demanda se houver
Parcela 6	Jun/2011	157.400,00	Relatório do quinto mês de trabalho Ficha de comunicação apresentando a tabulação dos resultados dos treinamentos Relatório de acompanhamento do Projeto Piloto Relatório dos serviços sob demanda se houver
Parcela 7	Jul/2011	151.400,00	Relatório do sexto mês de trabalho Relatório de acompanhamento do Projeto Piloto Relatório dos serviços sob demanda se houver

Tabela 2

Atenciosamente,

Celito Dellandréa

Softplan Planejamento e Sistemas Ltda

Florianópolis, 4 de fevereiro de 2011.