

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PROJETO - Abril/2011**

Etapa	SIP - Sistema de Informações Patrimoniais	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
1.2	Customização	100
1.3	Homologação	100
1.4	Instalação e implantação	100
2	Treinamento dos usuários	100
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	20

Etapa	ALX - Gestão de Materiais e Almoxarifados	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
1.2	Customização	100
1.3	Homologação	100
1.4	Instalação e implantação	100
2	Treinamento dos usuários	100
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	0

Etapa	SCL - Sistema de Compras e Licitações	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100

1.1.1	Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado	100 www.softplan.com.br
1.1.2	Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado	100
1.1.3	Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR	100
1.2	Customização	100
1.3	Homologação	100
1.4	Instalação e implantação	100
2	Treinamento dos usuários	0
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	0

Etapa	Sistema: CPA - Controle de Processos Administrativos	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado	100
1.1.2	Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado	100
1.1.3	Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR	100
1.1.4	Mapeamento de fluxos de trabalho	
1.2	Customização	90
1.3	Homologação	
1.4	Instalação e implantação	
2	Treinamento dos usuários	
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	

Etapa	SISTEMA: SGF - Financeiro e Contratos	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado	100
1.1.2	Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado	100
1.1.3	Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR	100
1.2	Customização	10

1.3	Homologação	
1.4	Instalação e implantação	
2	Treinamento dos usuários	
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	

### **DETALHAMENTO DOS VALORES DA NOTA FISCAL**

Atividade	Sistema	Valor
1. Licenciamento	ALX	141.250,00
2. Serviços de Instalação, Customização, Configurações e Implantação dos Softwares	-	250.445,70
3. Serviços de Treinamento (Parcial 20hs)	SIP	4.000,00
4. Serviços de Treinamento (Parcial 24hs)	ALX	4.800,00
5. Projeto Piloto (parcial 40hs)	SIP	6.000,00
6. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto (Parcial 20 dias)	SIP	2.666,67
7. Horas técnicas (37,75hs migração de dados)	SIP	3.775,00
8. Horas técnicas (31,15hs migração de dados)	ALX	3.115,00
<b>Total</b>		<b>416.052,37</b>