

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PROJETO - Setembro/2011

<b>Etapa</b>	<b>SIP - Sistema de Informações Patrimoniais</b>	<b>% Executado</b>
<b>1</b>	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
<b>1.1</b>	Levantamento de informações com os usuários	100
<i>1.1.1</i>	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	<i>100</i>
<i>1.1.2</i>	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	<i>100</i>
<i>1.1.3</i>	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	<i>100</i>
<b>1.2</b>	Customização	100
<b>1.3</b>	Homologação	100
<b>1.4</b>	Instalação e implantação	100
<b>2</b>	Treinamento dos usuários	100
<b>3</b>	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	70

<b>Etapa</b>	<b>ALX - Gestão de Materiais e Almoxxarifados</b>	<b>% Executado</b>
<b>1</b>	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
<b>1.1</b>	Levantamento de informações com os usuários	100
<i>1.1.1</i>	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	<i>100</i>
<i>1.1.2</i>	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	<i>100</i>
<i>1.1.3</i>	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	<i>100</i>
<b>1.2</b>	Customização	100
<b>1.3</b>	Homologação	100
<b>1.4</b>	Instalação e implantação	100
<b>2</b>	Treinamento dos usuários	100
<b>3</b>	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	44

<b>Etapa</b>	<b>SCL - Sistema de Compras e Licitações</b>	<b>% Executado</b>
<b>1</b>	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
<b>1.1</b>	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
<b>1.2</b>	Customização	100
<b>1.3</b>	Homologação	100
<b>1.4</b>	Instalação e implantação	100
<b>2</b>	Treinamento dos usuários	100
<b>3</b>	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	58

<b>Etapa</b>	<b>Sistema: CPA - Controle de Processos Administrativos</b>	<b>% Executado</b>
<b>1</b>	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
<b>1.1</b>	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
<b>1.1.4</b>	Mapeamento de fluxos de trabalho	35
<b>1.2</b>	Customização	100
<b>1.3</b>	Homologação	100
<b>1.4</b>	Instalação e implantação	100
<b>2</b>	Treinamento dos usuários	100
<b>3</b>	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	72

Etapa	SISTEMA: SGF - Financeiro e Contratos	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
1.2	Customização	100
1.3	Homologação	100
1.4	Instalação e implantação	100
2	Treinamento dos usuários	40
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	5

**DETALHAMENTO DOS VALORES DA NOTA FISCAL**

Atividade	Sistema	Valor (R\$)
1. Licenciamento	SFO	141.250,00
2. Serviços de Instalação, Customização, Configurações e Implantação dos Softwares	SFO	65.476,00
3. Serviços de Treinamento (Parcial 16 horas)	SFO	3.200,00
4. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	SCL	4.800,00
5. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	ALX	4.800,00
6. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	SIP	4.000,00
7. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	CPA	4.800,00
8. Serviços sob demanda (301 horas)	SFO	30.100,00
<b>Total</b>		<b>258.426,00</b>

*DEV**DEV**DEV*