



1 **ATA Nº 07/2013 DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO**
2 **TERMO DE CONTRATO 34/2010**

3 Às quatorze horas do dia sete de junho do ano de dois mil e treze reuniram-se, na sede
4 da Reitoria da UFFS, sala de reuniões, os membros da Comissão de Fiscalização e
5 Acompanhamento do Termo de Contrato 34/2010 composta pelos servidores, Presidente
6 da comissão Sr. Braulio Adriano de Mello, Fernanda Mara Peretti, Daniela Bedin, ainda
7 os servidores Ronaldo Antonio Breda da Diretoria de Sistemas, para deliberar sobre o
8 retorno da CGU - Controladoria Geral da União a respeito da auditoria do sistema
9 SOLAR. A reunião iniciou com uma explanação sobre a situação dos sistemas,
10 SGF/CTO – Sistema de gestão financeira e contratos, sistema SCL – Sistema de
11 compras e Licitações e sistema SIP – Sistema de patrimônio. O sistema SGF/CTO
12 conforme encaminhamento anterior, a Softplan teria até a data de trinta de maio de dois
13 mil e treze para entregar o ambiente homologado, porem, testes realizados pela equipe
14 da Diretoria de sistemas e reportado a Softplan através de salts onde foram encontrados
15 erros no ambiente, não homologando a versão apresentada. Sistema SCL, novas
16 versões foram disponibilizadas durante o período porem o sistema ainda esta com erros
17 em Pesquisas de preços e persistem os problemas de integração com o sistema
18 SiasgNet. O sistema SIP, depois das correções emergenciais nos relatórios de
19 fechamento mensal, esta sendo avaliado pelos setores de Patrimônio e Contabilidade
20 acompanhando os fechamentos dos próximos meses para homologar a versão do
21 sistema. Encaminhamentos: Processo de Penalidade a empresa Softplan para o sistema
22 SGF/CTO, será encaminhado pela comissão do contrato, oficio de notificação a empresa
23 Softplan. Para todos os módulos do sistema SOLAR estão suspensas qualquer
24 alteração ou novas implementações, desde que não comprometa o funcionamento do
25 sistema. Permanece os procedimentos de aberturas de chamados e cobrança na
26 agilidade de correção dos erros que o sistema gera em suas tarefas para as quais não
27 gerem custos para a Instituição. Integração SCL SiasgNet, a comissão irá apreciar a
28 possibilidade de esforço conjunto entre a UFFS e a UFSC para agilizar a integração do
29 SCL com Siasgnet, sem desconsiderar o requisito de integração conforme contratado. Ao
30 final o Sr. Braulio Adriano de Mello fez a leitura do relatório da auditoria da CGU, onde
31 será sugerido uma comissão técnica formada por técnicos da UFFS e de membros
32 externos para analisar os orçamentos e adequações desenvolvidas no SOLAR. Não
33 havendo mais assuntos deu-se por encerrada a reunião da Comissão de Fiscalização e
34 Acompanhamento do Termo de Contrato 34/2010, designada pela portaria
35 206/PROAD/INFRA/UFFS/2012, às quinze horas e trinta minutos, para constar, lavrei a
36 presente Ata que, após leitura e aprovação, vai assinada pelos presentes.

  *Fernanda Mara Peretti*
Daniela Bedin