

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PROJETO - Junho/2011

Etapa	SIP - Sistema de Informações Patrimoniais	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
1.2	Customização	100
1.3	Homologação	100
1.4	Instalação e implantação	100
2	Treinamento dos usuários	100
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	70

Etapa	ALX - Gestão de Materiais e Almoxarifados	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
1.2	Customização	100
1.3	Homologação	100
1.4	Instalação e implantação	100
2	Treinamento dos usuários	100
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	44

Etapa	SCL - Sistema de Compras e Licitações	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
1.2	Customização	100
1.3	Homologação	100
1.4	Instalação e implantação	100
2	Treinamento dos usuários	100
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	46

Etapa	Sistema: CPA - Controle de Processos Administrativos	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
1.1.4	Mapeamento de fluxos de trabalho	35
1.2	Customização	100
1.3	Homologação	100
1.4	Instalação e implantação	100
2	Treinamento dos usuários	100
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	52

Etapa	SISTEMA: SGF - Financeiro e Contratos	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
1.2	Customização	40
1.3	Homologação	
1.4	Instalação e implantação	
2	Treinamento dos usuários	
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	

### DETALHAMENTO DOS VALORES DA NOTA FISCAL

Atividade	Sistema	Valor (R\$)
1. Projeto Piloto (parcial 20h)	SCL	3.000,00
2. Projeto Piloto (parcial 36h)	SIP	5.400,00
3. Projeto Piloto (parcial 16h)	ALX	2.400,00
4. Projeto Piloto (parcial 80h)	CPA	12.000,00
5. Serviços de Treinamento (40h)	CPA	8.000,00
6. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	SCL	4.800,00
7. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	ALX	4.800,00
8. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	SIP	4.000,00
9. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	CPA	4.800,00
10. Horas Técnicas (4,92h criação de perfis)	CPA	492,00
<b>Total</b>		<b>49.692,00</b>

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PROJETO - Junho/2011

<b>Etapa</b>	<b>SIP - Sistema de Informações Patrimoniais</b>	<b>% Executado</b>
<b>1</b>	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
<b>1.1</b>	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
<b>1.2</b>	Customização	100
<b>1.3</b>	Homologação	100
<b>1.4</b>	Instalação e implantação	100
<b>2</b>	Treinamento dos usuários	100
<b>3</b>	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	70

<b>Etapa</b>	<b>ALX - Gestão de Materiais e Almoxarifados</b>	<b>% Executado</b>
<b>1</b>	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
<b>1.1</b>	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
<b>1.2</b>	Customização	100
<b>1.3</b>	Homologação	100
<b>1.4</b>	Instalação e implantação	100
<b>2</b>	Treinamento dos usuários	100
<b>3</b>	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	44

<b>Etapa</b>	<b>SCL - Sistema de Compras e Licitações</b>	<b>% Executado</b>
<b>1</b>	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
<b>1.1</b>	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
<b>1.2</b>	Customização	100
<b>1.3</b>	Homologação	100
<b>1.4</b>	Instalação e implantação	100
<b>2</b>	Treinamento dos usuários	100
<b>3</b>	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	46

<b>Etapa</b>	<b>Sistema: CPA - Controle de Processos Administrativos</b>	<b>% Executado</b>
<b>1</b>	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
<b>1.1</b>	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
<b>1.1.4</b>	Mapeamento de fluxos de trabalho	35
<b>1.2</b>	Customização	100
<b>1.3</b>	Homologação	100
<b>1.4</b>	Instalação e implantação	100
<b>2</b>	Treinamento dos usuários	100
<b>3</b>	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	72

<b>Etapa</b>	<b>SISTEMA: SGF - Financeiro e Contratos</b>	<b>% Executado</b>
<b>1</b>	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
<b>1.1</b>	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
<b>1.2</b>	Customização	40
<b>1.3</b>	Homologação	
<b>1.4</b>	Instalação e implantação	
<b>2</b>	Treinamento dos usuários	
<b>3</b>	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	

**DETALHAMENTO DOS VALORES DA NOTA FISCAL**

<b>Atividade</b>	<b>Sistema</b>	<b>Valor (R\$)</b>
1. Projeto Piloto (parcial 20h)	SCL	3.000,00
2. Projeto Piloto (parcial 36h)	SIP	5.400,00
3. Projeto Piloto (parcial 16h)	ALX	2.400,00
4. Projeto Piloto (parcial 40h)	CPA	6.000,00
5. Serviços de Treinamento (40h)	CPA	8.000,00
6. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	SCL	4.800,00
7. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	ALX	4.800,00
8. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	SIP	4.000,00
9. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	CPA	4.800,00
<b>Total</b>		<b>43.200,00</b>



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PROJETO - Junho/2011

<b>Etapa</b>	<b>SIP - Sistema de Informações Patrimoniais</b>	<b>% Executado</b>
<b>1</b>	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
<b>1.1</b>	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
<b>1.2</b>	Customização	100
<b>1.3</b>	Homologação	100
<b>1.4</b>	Instalação e implantação	100
<b>2</b>	Treinamento dos usuários	100
<b>3</b>	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	52

<b>Etapa</b>	<b>ALX - Gestão de Materiais e Almoxarifados</b>	<b>% Executado</b>
<b>1</b>	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
<b>1.1</b>	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
<b>1.2</b>	Customização	100
<b>1.3</b>	Homologação	100
<b>1.4</b>	Instalação e implantação	100
<b>2</b>	Treinamento dos usuários	100
<b>3</b>	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	36

<b>Etapa</b>	<b>SCL - Sistema de Compras e Licitações</b>	<b>% Executado</b>
<b>1</b>	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
<b>1.1</b>	Levantamento de informações com os usuários	100
<i>1.1.1</i>	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	<i>100</i>
<i>1.1.2</i>	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	<i>100</i>
<i>1.1.3</i>	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	<i>100</i>
<b>1.2</b>	Customização	100
<b>1.3</b>	Homologação	100
<b>1.4</b>	Instalação e implantação	100
<b>2</b>	Treinamento dos usuários	100
<b>3</b>	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	36

<b>Etapa</b>	<b>Sistema: CPA - Controle de Processos Administrativos</b>	<b>% Executado</b>
<b>1</b>	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
<b>1.1</b>	Levantamento de informações com os usuários	100
<i>1.1.1</i>	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	<i>100</i>
<i>1.1.2</i>	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	<i>100</i>
<i>1.1.3</i>	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	<i>100</i>
<b>1.1.4</b>	Mapeamento de fluxos de trabalho	35
<b>1.2</b>	Customização	100
<b>1.3</b>	Homologação	100
<b>1.4</b>	Instalação e implantação	100
<b>2</b>	Treinamento dos usuários	50
<b>3</b>	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	52

<b>Etapa</b>	<b>SISTEMA: SGF - Financeiro e Contratos</b>	<b>% Executado</b>
<b>1</b>	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
<b>1.1</b>	Levantamento de informações com os usuários	100
<i>1.1.1</i>	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	<i>100</i>
<i>1.1.2</i>	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	<i>100</i>
<i>1.1.3</i>	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	<i>100</i>
<b>1.2</b>	Customização	40
<b>1.3</b>	Homologação	
<b>1.4</b>	Instalação e implantação	
<b>2</b>	Treinamento dos usuários	
<b>3</b>	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	

**DETALHAMENTO DOS VALORES DA NOTA FISCAL**

<b>Atividade</b>	<b>Sistema</b>	<b>Valor (R\$)</b>
1. Licenciamento	SFO	141.250,00
2. Licenciamento	SCL	141.250,00
2. Projeto Piloto (parcial 64hs)	SIP	9.600,00
3. Projeto Piloto (parcial 32hs)	ALX	4.800,00
4. Projeto Piloto (parcial 32hs)	SCL	4.800,00
5. Projeto Piloto (parcial 104hs)	CPA	15.600,00
6. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	SCL	4.800,00
7. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	ALX	4.800,00
8. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	SIP	4.000,00
9. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	CPA	4.800,00
<b>Total</b>		<b>335.700,00</b>