

064.1

CE/FNS/0385.2012

SOLAR

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO



Revisão: 01

Emissão: 15/03/2012

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| DE : | MOACIR ANTÔNIO MARAFON |
| PARA : | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL |
| A/C : | BRÁULIO ADRIANO DE MELLO |
| ASSUNTO : | RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PROJETO |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PROJETO - Fevereiro/2012

| Etapa | SIP - Sistema de Informações Patrimoniais | % Executado |
|-------|---|-------------|
| 1 | Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares | 100 |
| 1.1 | Levantamento de informações com os usuários | 100 |
| 1.1.1 | Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado | 100 |
| 1.1.2 | Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado | 100 |
| 1.1.3 | Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR | 100 |
| 1.2 | Customização | 100 |
| 1.3 | Homologação | 100 |
| 1.4 | Instalação e implantação | 100 |
| 2 | Treinamento dos usuários | 100 |
| 3 | Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto) | 70 |

| Etapa | ALX - Gestão de Materiais e Almoxarifados | % Executado |
|-------|---|-------------|
| 1 | Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares | 100 |
| 1.1 | Levantamento de informações com os usuários | 100 |
| 1.1.1 | Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado | 100 |
| 1.1.2 | Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado | 100 |
| 1.1.3 | Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR | 100 |
| 1.2 | Customização | 100 |
| 1.3 | Homologação | 100 |
| 1.4 | Instalação e implantação | 100 |
| 2 | Treinamento dos usuários | 100 |
| 3 | Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto) | 56 |

| Etapa | SCL - Sistema de Compras e Licitações | % Executado |
|-------|---|-------------|
| 1 | Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares | 100 |
| 1.1 | Levantamento de informações com os usuários | 100 |
| 1.1.1 | Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado | 100 |
| 1.1.2 | Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado | 100 |
| 1.1.3 | Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR | 100 |
| 1.2 | Customização | 100 |
| 1.3 | Homologação | 100 |
| 1.4 | Instalação e implantação | 100 |
| 2 | Treinamento dos usuários | 100 |
| 3 | Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto) | 76 |

| Etapa | Sistema: CPA - Controle de Processos Administrativos | % Executado |
|-------|---|-------------|
| 1 | Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares | 88 |
| 1.1 | Levantamento de informações com os usuários | 100 |
| 1.1.1 | Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado | 100 |
| 1.1.2 | Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado | 100 |
| 1.1.3 | Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR | 100 |
| 1.1.4 | Mapeamento de fluxos de trabalho | 100 |
| 1.2 | Customização | 100 |
| 1.3 | Homologação | 100 |
| 1.4 | Instalação e implantação | 80 |
| 2 | Treinamento dos usuários | 100 |
| 3 | Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto) | 72 |

| Etapa | SISTEMA: SGF - Financeiro e Contratos | % Executado |
|-------|---|-------------|
| 1 | Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares | 100 |
| 1.1 | Levantamento de informações com os usuários | 100 |
| 1.1.1 | Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado | 100 |
| 1.1.2 | Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado | 100 |
| 1.1.3 | Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR | 100 |
| 1.2 | Customização | 100 |
| 1.3 | Homologação | 100 |
| 1.4 | Instalação e implantação | 100 |
| 2 | Treinamento dos usuários | 100 |
| 3 | Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto) | 46 |

Tabela 1 – Fases do processo.

| Fases |
|---|
| 01. Licenciamento |
| 02. Serviços de Instalação, Customização, Configurações e Implantação dos Softwares |
| 03. Serviços de Treinamento |
| 04. Projeto Piloto |
| 05. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto |
| 06. Horas técnicas |
| 07. Treinamentos |

Dessa forma, esclarecemos a seguir, os sistemas que já tiveram etapas concluídas e que ainda não tiveram seu faturamento autorizado, conforme relatório CE/FNS/2012.0053, datado de 12/01/2012:

Item 1 – Licenciamento

| Sistema Concluído | Valor (R\$) |
|---------------------|-------------------|
| SGF | 141.250,00 |
| Total item 1 | 141.250,00 |

Item 6 – Horas técnicas

| Atividades executadas | Valor (R\$) |
|-------------------------------------|------------------|
| ALX – Nova versão | 400,00 |
| SCL – Nova versão | 21.350,00 |
| SGF – Nova versão | 39.700,00 |
| SIP – Nova versão | 5.300,00 |
| Treinamento Mapeamento de Processos | 6.383,00 |
| Total item 6 | 73.133,00 |

Elencamos também os itens que tiveram seus serviços executados no período de fevereiro/2012:

Item 3 – Serviços de Treinamento

| Sistema Concluído | Valor (R\$) |
|---------------------|-----------------|
| SCL | 7.200,00 |
| Total item 5 | 7.200,00 |

Esclarecemos que para o sistema SCL, foram realizados treinamento para o módulo de pedidos, fornecedores, pesquisa de preços, portal de licitações, consultas e relatório, bem como para o módulo de processo licitatório (fase interna e externa), no período de 06 a 10 de fevereiro de 2012.

Item 5 – Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto

| Sistema Concluído | Valor (R\$) |
|---------------------|------------------|
| SCL | 4.800,00 |
| ALX | 4.800,00 |
| SIP | 4.000,00 |
| CPA | 4.800,00 |
| SGF | 6.000,00 |
| Total item 5 | 24.400,00 |

Item 6 – Horas técnicas

| Atividades executadas | Valor (R\$) |
|----------------------------|------------------|
| SGF – Novas implementações | 10.300,00 |
| Total item 6 | 10.300,00 |

Para o item 6 listamos 103 horas referente a novas implementações do sistema SGF, conforme ORC-UFFS-SGF.2011.0003 e RAV-CTONet-1.24.0-1-UFFS.

A seguir apresentamos uma tabela totalizando os valores de cada um dos itens:

| Etapas concluídas e que ainda não tiveram seu faturamento autorizado | | |
|--|--------------|-------------------|
| Item | Descrição | Valor (R\$) |
| 1 | Total item 1 | 141.250,00 |
| 6 | Total item 6 | 73.133,00 |
| Total | | 214.383,00 |
| Serviços executados no período de fevereiro/2012 | | |
| Item | Descrição | Valor (R\$) |
| 3 | Total item 3 | 7.200,00 |
| 5 | Total item 5 | 24.400,00 |
| 6 | Total item 6 | 10.300,00 |
| Total | | 41.900,00 |
| Total Geral | | 256.283,00 |

Dessa forma, pedimos autorização para faturamento no valor total de R\$ 256.283,00.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Eng.º MOACIR ANTÔNIO MARAFON

Diretor