

**CLIENTE:** UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

**PROJETO:** SOLAR - CPA

**DATA DA VISITA:** 20 de Dezembro de 2011 à 21 de dezembro de 2011

**Analista Responsável:** RAFAEL ORIVALDO LESSA

ENVOLVIDOS	FUNÇÃO
Rafael Orivaldo Lessa	Analista de Sistemas
Ronaldo Breda	Informática – UFFS
Murilo Billig Schafer	Divisão de Arquivos – UFFS
Eliseu dos Santos Lima	Divisão de Arquivos – UFFS

#### MOTIVO DA VISITA

Apresentação a compatibilidade entre o CPAV com o EARQ

#### RELATÓRIO DA VISITA

##### 20/12/2011 – Apresentação do EARQ

Objetivo: Apresentar os módulos do EARQ para a UFFS.

Iniciou-se a reunião com o analista Rafael apresentando os módulos do EARQ que serão entregues a UFFS.

No decorrer da apresentação o analista Rafael informou para a equipe da UFFS que os módulos referente a Gestão de processos, Plano de classificação e controle de acesso estão disponíveis no ambiente de homologação, e que a equipe da UFFS deve realizar a homologação do sistema para que possa ser atualizado no ambiente de produção. A equipe da UFFS questionou o analista Rafael se a homologação poderia ser realizada após o dia 15 de Janeiro de 2012, porque os funcionários estarão de férias e que seria necessário a participação Jocelaine chefe da divisão de arquivos, que já se encontra em atualmente férias, para realizar a homologação do sistema. O analista informou que o sistema está instalado no ambiente de homologação e que a implantação final da versão no ambiente de produção ocorrerá assim que recebermos autorização da UFFS. A escolha da data mais adequada para homologação do sistema fica a critério da própria Universidade.

O analista finalizou a apresentação dos módulos do EARQ, o Eliceu questionou quando seria a entrega dos demais módulos do EARQ, o analista informou que os demais módulos devem ser entregue até o término do contrato e salientou que os itens referentes ao plano de classificação, processos e controle de acesso já estão entregues no ambiente de homologação da UFFS, e que o item 7 - Armazenamento, 8 - Preservação, 12 - Interoperabilidade, 13 - Disponibilidade e 14 – Desempenho e escalabilidade que não seria possível a validação dos requisitos, por se tratar de infra-estrutura e que dependem da UFFS, os integrantes da UFFS concordaram que os itens não seriam de responsabilidade de um SIGAD.

Após o término da apresentação do EARQ o analista iniciou a apresentação das evoluções tecnológicas do sistema CPAV previstas para o ano de 2012, dentre os módulos apresentados destaca-se: categorização da fila de trabalho, pasta digital, preferências de usuário, usabilidade do sistema.



Ao final da reunião o analista Rafael também forneceu um repasse sobre as funcionalidades (Plano de classificação e Controle de acesso) que estão disponíveis no ambiente de homologação da UFFS e realizou esclarecimento de dúvidas referentes aos respectivos módulos.

**21/12/2011 – Acompanhamento da homologação do plano de classificação**




Iniciou-se os trabalhos com os funcionários, Eliseu e Murilo utilizando o plano de classificação no ambiente de homologação da UFFS, no decorrer do acompanhamento os funcionários da UFFS questionarão o analista sobre os metadados que não estavam presentes em tela, o analista Rafael respondeu que o sistema possui os metadados porem não eram exibidos em tela.

O Ronaldo questionou que a auditoria do sistema não está funcionando atualmente nem no ambiente de homologação nem no de produção, o analista Rafael ficou de verificar a questão da auditoria nos dois ambientes.

No período vespertino foi realizado um reunião com a Ferananda Mara Peretti e Braulio Adriano de Melo a fim de contextualiza-los sobre o projeto do EARQ.

**ASSINATURAS**

Chapecó, 21 de dezembro de 2011.

<b>Participantes</b>	<b>Assinatura</b>
Rafael Orivaldo Lessa	
Ronaldo Breda	
Murilo Billig Schafer	
Eliseu dos Santos Lima	