

ATA Nº 10/2011 DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 34/2010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Às treze horas e trinta minutos do vinte de setembro do ano de dois mil e onze reuniram-se, na sede da Reitoria da UFFS, os membros da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Termo de Contrato 34/2010 composta pelos servidores Braulio Adriano de Melo, Fernanda Mara Peretti, Luiz Victor Pittela Siqueira, Elaine Fagundes dos Reis, Sania Decarla Barasuol e Thiego Rippel Pinheiro para, sob a presidência do primeiro, efetuar a avaliação do processo de implantação do sistema Solar da empresa Softplan, deliberar sobre o pagamento de notas fiscais emitidas pela empresa, avaliar o processo de acompanhamento do contrato 34/2010 e apreciação das atividades de treinamento, homologação, projeto piloto e horas técnicas, além de licenciamento de software, conforme cronograma financeiro já aprovado por esta comissão. A comissão apreciou o relatório de execução do projeto do mês de agosto, o detalhamento dos valores das notas fiscais emitidas pela contratada e respectivas atividades relacionadas. Após avaliação das Notas Fiscais esta comissão recomenda a realização dos pagamentos conforme as seguintes Notas Fiscais emitidas pela contratada no dia 12/09/2011: Nota Fiscal número 1430 no valor de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); Nota Fiscal número 1429 no valor de R\$3.600,00 (três mil seiscentos reais); Nota Fiscal número 1431 no valor de R\$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais); Não havendo mais assuntos o presidente deu por encerrada a reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Termo de Contrato 34/2010, designada pela portaria 056/PROAD/INFRA/UFFS/2011, às quatorze horas e trinta minutos e, para constar, lavrei a presente Ata que, após leitura e aprovação, vai assinada pelos presentes.

Braulio Adriano de Melo *Fernanda Mara Peretti* *Luiz Victor Pittela Siqueira*
Sania Decarla Barasuol *Thiego Rippel Pinheiro* *Elaine Fagundes dos Reis*