

1 **ATA Nº 12/2012 DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO**
2 **TERMO DE CONTRATO 34/2010**

3 Às quatorze horas do dia quatorze de dezembro ano de dois mil e doze reuniram-se, na
4 sede da Reitoria da UFFS, sala de reuniões, os membros da Comissão de Fiscalização e
5 Acompanhamento do Termo de Contrato 34/2010 composta pelos servidores Braulio
6 Adriano de Mello, Fernanda Mara Peretti, Daniela Bedin, Anderson Ivan Nava e Thiego
7 Rippel Pinheiro, e pelos servidores Giancarlo Dondoni Salton e Ronaldo Antonio Breda,
8 para, sob a presidência do primeiro, deliberar sobre DOD – Documento de Oficialização
9 de Demanda e Termo de Referência de renovação do contrato de suporte remoto e
10 manutenção do sistema SOLAR e conclusão da implantação do SOLAR. A primeira
11 proposta apresentada foi pela construção de novo termo de referência para contratação
12 de Atualização tecnológica e suporte remoto por um ano e contratação de horas técnicas
13 para adequações identificadas e ainda não executadas, considerando para isso a
14 finalização da implantação até fevereiro de 2013. A comissão levantou questionamentos
15 sobre a viabilidade da finalização da implantação no prazo necessário frente a
16 quantidade e ritmo de execução das ações ainda pendentes. Em função dessas
17 considerações, a comissão decidiu por encaminhamento de notificação para a empresa
18 Softplan, pelo setor de contratos da PROAD, abordando os problemas de funcionamento
19 do SCL – Sistema de compras e licitações, solicitando esclarecimentos e cronograma
20 para atendimento das pendências. O diretor de Compras e Licitações, Thiego Pinheiro,
21 irá enviar para SETI relato dos problemas de funcionamento do SCL para ser anexado
22 aos documentos que serão enviados pela SETI ao setor de Contratos da PROAD.
23 Durante este processo, interrompe-se o encaminhamento do DOD e termo de referência
24 de contratação de Atualização Tecnológica e suporte remoto. Outro ponto de pauta, foi a
25 solicitação pelo setor de Patrimônio a visita de três dias do analista da Softplan, do
26 módulo SIP – Sistema de Patrimônio no início do mês de janeiro de dois mil e treze, em
27 data a ser confirmada, para acompanhar o processamento dos dados de inventário
28 realizado na instituição. Último ponto discutido referente ao pagamento parcial do
29 sistema SGF – Sistema de Gerenciamento de Contratos, o pagamento restante será feito
30 após o término da implantação que ocorrerá nos dias quatorze a dezoito de janeiro de
31 dois mil e treze. Não havendo mais assuntos o presidente deu por encerrada a reunião
32 da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Termo de Contrato 34/2010,
33 designada pela portaria 206/PROAD/INFRA/UFFS/2012, às quinze horas e vinte minutos
34 e, para constar, lavrei a presente Ata que, após leitura e aprovação, vai assinada pelos
35 presentes.

