

**ATA Nº01/2014 DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 34/2010**

As quatorze horas do dia sete de janeiro do ano de dois mil e quatorze reuniram-se, na sede da Reitoria da UFFS, sala de reuniões, os membros da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Termo de Contrato 34/2010 composta pelos servidores Braulio Mello, Fernanda Mara Peretti, Daniela Bedin, Luiz Victor Pittella Siqueira, Anderson Nava, Everton Rogério Alves Cavalheiro da Superintendência de Compras e Licitações e Dalton Scavassa da Diretoria de Sistemas para, sob a presidência do primeiro, apreciar o conteúdo de nova notificação para a contratada diante da existência de artefatos não entregues. Os presentes comentaram brevemente os artefatos com problemas de funcionamento ou não entregues, entre eles, persistência de problemas no sistema relativos a divergência contábil, requisitos não atendidos do CTO, requisitos não atendidos do SCL, não atendimento do e-ARQ Brasil, item 1.2.2 no SGPD. Como encaminhamento, ficou acertado que cada grupo usuários de cada módulo do sistema solar enviará, até as doze horas da próxima sexta-feira, o texto a ser inserido na notificação para ser enviado para a contratada ainda nesta semana ou no início da próxima semana. Ainda foram discutidos aspectos relativos aos procedimentos para a audiência pública para prospecção de eventuais interessados em atender demandas de manutenção e correção de erros no sistema. Não havendo mais assuntos o presidente deu por encerrada a reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Termo de Contrato 34/2010, designada pela portaria 206/PROAD/INFRA/UFFS/2012, às dezesseis horas e, para constar, lavrei a presente Ata que, após leitura e aprovação, vai assinada pelos presentes.

  
  
  
