

0671

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PROJETO - Agosto/2011

Etapa	SIP - Sistema de Informações Patrimoniais	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
1.2	Customização	100
1.3	Homologação	100
1.4	Instalação e implantação	100
2	Treinamento dos usuários	100
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	70

Etapa	ALX - Gestão de Materiais e Almoxarifados	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
1.2	Customização	100
1.3	Homologação	100
1.4	Instalação e implantação	100
2	Treinamento dos usuários	100
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	44

Etapa	SCL - Sistema de Compras e Licitações	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
1.2	Customização	100
1.3	Homologação	100
1.4	Instalação e implantação	100
2	Treinamento dos usuários	100
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	58

Etapa	Sistema: CPA - Controle de Processos Administrativos	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
1.1.1	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	100
1.1.2	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	100
1.1.3	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	100
1.1.4	Mapeamento de fluxos de trabalho	35
1.2	Customização	100
1.3	Homologação	100
1.4	Instalação e implantação	100
2	Treinamento dos usuários	100
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	72

Etapa	SISTEMA: SGF - Financeiro e Contratos	% Executado
1	Instalação, customização, configurações e implantação dos softwares	100
1.1	Levantamento de informações com os usuários	100
<i>1.1.1</i>	<i>Entrevista com os usuários para identificação dos processos de trabalho, conforme RVT gerado</i>	<i>100</i>
<i>1.1.2</i>	<i>Validação de requisitos confrontando edital e o sistema, conforme RVR gerado</i>	<i>100</i>
<i>1.1.3</i>	<i>Elaboração da Matriz de Aprovação com solução proposta para os itens a serem customizados, conforme levantando no RVR</i>	<i>100</i>
1.2	Customização	80
1.3	Homologação	0
1.4	Instalação e implantação	0
2	Treinamento dos usuários	0
3	Consultoria inicial no uso do aplicativo (Projeto Piloto)	0

DETALHAMENTO DOS VALORES DA NOTA FISCAL

Atividade	Sistema	Valor (R\$)
1. Projeto Piloto (parcial 24h)	SCL	3.600,00
2. Serviços de Treinamento (12h)	SEG	2.400,00
3. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	SCL	4.800,00
4. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	ALX	4.800,00
5. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	SIP	4.000,00
6. Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto	CPA	4.800,00
Total		24.400,00