

1 **ATA Nº 08/2012 DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO**
2 **TERMO DE CONTRATO 34/2010**

1 Às oito horas e trinta minutos do dia dezessete de setembro do ano de dois mil e doze reuniram-se,
2 na sede da Reitoria da UFFS, Sala de reuniões, os membros da comissão de fiscalização e
3 acompanhamento do termo de contrato 34/2010 composta pelos servidores Braulio Adriano de
4 Mello, Elaine Fagundes dos Reis, Thiego Rippel Pinheiro, também participaram Ronaldo Antonio
5 Breda, Daniela Bedin, Aline Luiza Brusco Pletsch. Participaram também os analistas da Softplan
6 Tobias Dido Jaroseski, Ernani Santos e Marlo dos Santos, via Web conferência WebEx para, sob a
7 presidência do primeiro, deliberar sobre assuntos e pendências do sistema SGF – Sistema de Gestão
8 Financeira e Contratos, integração do sistema com o SIAFI – Sistema Integrado de Administração
9 Financeira do Governo Federal, sistema SCL – Sistema de compras e Licitações e com os outros
10 módulos do SOLAR, dificuldades nas importações de dados do Compras Net, o não andamento dos
11 processos de compras até o final do processo por erros e falhas no sistema, instabilidade nos
12 sistemas, problemas que ocorrem nas atualizações de versões. Encaminhamentos: Concluir a
13 implantação de todos os sistemas conforme termo de referência, mesmo que algumas
14 funcionalidades de ergonomia e usabilidade não fiquem adequadas. O sistema SGF e o SCL ainda
15 não atendem plenamente as necessidades dos setores, pois funcionam até a necessidade de
16 integração, a partir desta fase os sistemas não tem continuidade. Para o SCL, será os processos de
17 compras serão processados pelo sistema SCL até que cheguem a fase de publicação, a partir desta
18 fase os processos começam a tramitar somente pelo sistema SGPD – Sistema de Gestão de Processos
19 e Documentos. Para isso será enviado pelo Analista Ernani Santos da Softplan orçamento para esta
20 adequação. Plano de trabalho para a montagem da Infraestrutura necessária para a transferência
21 tecnológica, a continuidade dos trabalhos pelo Jones Muneron da UFFS juntamente com a Softplan
22 para que no início do mês de outubro de dois mil e doze inicie-se os treinamentos. Para o sistema
23 SGF, o analista Cristiano Rosa da Softplan virá para a UFFS no dia primeiro de outubro de dois mil
24 e doze para acompanhar os trabalhos e ajustar as inconsistências para colocar em pleno
25 funcionamento o sistema. Na sexta-feira dia cinco de outubro de dois mil e doze foi marcado uma
26 Web conferência WebEx com os representantes da Softplan, Marlo dos Santos e Tobias Dido
27 Jaroseski para o resumo da semana e novos encaminhamentos. Não havendo mais assuntos o
28 presidente deu por encerrada a reunião da comissão de fiscalização e acompanhamento do termo de
29 contrato 34/2010, designada pela portaria 056/PROAD/INTRA/UFFS/2011, às dez horas e quarenta
30 minutos e, para constar, lavrei a presente Ata que, após leitura e aprovação, vai assinada pelos
31 presentes.

[Handwritten signatures in blue ink]
A large, stylized signature on the left side of the page.
A signature in the middle that reads "Amp." followed by another signature.
A signature on the right side that reads "Daniela".