


ATA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 034/2011

Às treze horas e trinta minutos do dia dezesseis de fevereiro do ano de dois mil e onze reuniram-se o presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Termo de Contrato 34/2010, o Pró-Reitor em exercício de Administração e Infraestrutura da UFFS, Gilson Pires, e os servidores Vinicius Cardoso Meirelles, Elaine Fagundes dos Reis, Fernanda Mara Peretti e Sania Decarla Barasuol para, sob presidência do primeiro, tratar sobre o processo de acompanhamento do contrato 34/2010. A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Termo de Contrato número 34/2010, nomeada pela portaria 023/PROAD/INFRA/UFFS/2011 sugere a adequação do cronograma físico financeiro à Cláusula Terceira do Termo de Contrato 34/2010 que dispõe sobre os requisitos para efetivação de pagamentos. Em observância ao cronograma de execução, considerando o requisito contratual para efetuar pagamentos 'a contar do término da execução dos serviços' conforme cronograma, a Comissão sugere o cronograma financeiro conforme Tabela 1. A Comissão emitiu parecer favorável ao pagamento de horas técnicas a considerar a variabilidade temporal de uso (sob demanda) das horas no decorrer do período previsto no contrato e sob deferimento da comissão de acompanhamento da contratante. A Comissão julgou necessária a comunicação formal do término de cada etapa do cronograma de execução, por parte da comissão de acompanhamento da contratada para a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da contratante que, então, realiza a apreciação e dá seguimento ao pagamento ou a pedido de revisão da etapa. Não Havendo mais assuntos, o presidente deu por encerrada a reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Termo de Contrato 34/2010 as quatorze horas e vinte minutos e, para constar, lavrei a presente Ata que, após leitura e aprovação, vai assinada pelos presentes.


Fernanda Peretti, Sania Barasuol, Gilson Pires, Vinicius Cardoso Meirelles, Elaine Fagundes dos Reis

Prezado Celito,

Foi realizada uma reunião da Comissão UFFS de acompanhamento do contrato. Transcrevi abaixo a ata da reunião onde constam os resultados. Podemos falar por telefone para maiores detalhes.

Att

Braulio

Às treze horas e trinta minutos do dia dezesseis de fevereiro do ano de dois mil e onze reuniram-se o presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Termo de Contrato 34/2010, o Pró-Reitor em exercício de Administração e Infraestrutura da UFFS, Gilson Pires, e os servidores Vinicius Cardoso Meirelles, Elaine Fagundes dos Reis, Fernanda Mara Peretti e Sania Decarla Barasuol para, sob presidência do primeiro, tratar sobre o processo de acompanhamento do contrato 34/2010. A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Termo de Contrato número 34/2010, nomeada pela portaria 023/PROAD/INFRA/UFFS/2011 sugere a adequação do cronograma físico financeiro à Cláusula Terceira do Termo de Contrato 34/2010 que dispõe sobre os requisitos para efetivação de pagamentos. Em observância ao cronograma de execução, considerando o requisito contratual para efetuar pagamentos 'a contar do término da execução dos serviços' conforme cronograma, a Comissão sugere o cronograma financeiro conforme Tabela 1. A Comissão emitiu parecer favorável ao pagamento de horas técnicas a considerar a variabilidade temporal de uso (sob demanda) das horas no decorrer do período previsto no contrato e sob deferimento da comissão de acompanhamento da contratante. A Comissão julgou necessária a comunicação formal do término de cada etapa do cronograma de execução, por parte da comissão de acompanhamento da contratada para a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da contratante que, então, realiza a apreciação e dá seguimento ao pagamento ou a pedido de revisão da etapa. Não Havendo mais assuntos, o presidente deu por encerrada a reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Termo de Contrato 34/2010 as quatorze horas e vinte minutos e, para constar, lavrei a presente Ata que, após leitura e aprovação, vai assinada pelos presentes.

Tabela 1 – Cronograma financeiro adequado em reunião da Comissão nomeada pela portaria 023/PROAD/INFRA/UFFS/2011

Item	Fevereiro 2011	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro 2011	Janeiro 2012	Total
1 - Licenciamento		141.250,00 (SIP)	282.500,00 (ALX e SCL)		282.500,00 (CPA e SFO)								706.250,00
2 - Serviços de instalação, Customização, Configurações e Implantação dos Softwares	139.136,50	322.469,30	250.445,70	106.398,50									818.450,00
3 - Serviços de Treinamento			16.000,00	8.000,00		24.000,00							48.000,00
4 - Projeto Piloto				30.000,00	54.000,00	24.000,00	42.000,00						150.000,00
5 - Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica e Suporte Técnico Remoto			8.800,00	13.600,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	217.600,00
6 - Horas técnicas			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	850.000,00
7 - Treinamentos (programadores da UFFS)												4.500,00	4.500,00
Total	139.136,50	463.719,30	642.745,70	242.998,50	445.900,00	157.400,00	151.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	113.900,00	2794800